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vedúci oddelenia



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

Stavebné úseky D3

ZA, Strážov – ZA, Brodno

ZA, Brodno – K. N. Mesto

K. N. Mesto – Oščadnica

Oščadnica – Čadca, Bukov

Čadca, Bukov – Svrčinovec

Svrčinovec  - št.hr. SR/PR



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

1.úsek: Žilina, Strážov – Žilina, Brodno

Začiatok výstavby: 30.06.2014

Ukončenie výstavby: 28.06.2017

Zmluvná cena: 254 899 999,90 EUR bez DPH

Fakturované k 31.08.2015: 69 395 657 EUR bez DPH



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

2.úsek: Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Plánovaný začiatok výstavby: 06/2022 

Aktuálne analýza technického riešenia podľa Štúdie realizovateľnosti

 vypustenie tunela Kysuca zmenou nivelety na mostnú estakádu



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

3.úsek:  Kysucké Nové Mesto- Oščadnica

Plánovaný začiatok výstavby: 09/2019 

Aktuálne analýza technického riešenia podľa DSP a Štúdie realizovateľnosti

 využiteľnosť cesty I/11 pre plný profil diaľnice
 zmenou technického riešenia je možné ušetriť cca 26 % stavebných nákladov



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

4.úsek: Oščadnica – Čadca, Bukov, 2/2 profil

Plánovaný začiatok výstavby: 10/2018 

Aktuálne tender na zhotoviteľa DSP, DP, 8a, AD a KD (dodanie DSP 10/2016)



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

5.úsek: Čadca, Bukov – Svrčinovec

Stavebné povolenie: 31.10.2015

Plánovaný začiatok výstavby: 01/2016 

Aktuálne tender na zhotoviteľa stavby



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

6.úsek: Svrčinovec – štátna hranica SR/PR 

Začiatok výstavby: 25.10.2013

Ukončenie výstavby: 24.10.2016

Zmluvná cena: 329 879 543 EUR bez DPH

Fakturované k 31.08.2015: 160 256 381 EUR bez DPH



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

6.úsek: Svrčinovec – štátna hranica SR/PR



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

Stavba
Dĺžka         
[km]

Začiatok 
výstavby

Ukončenie 
výstavby

Stavebný 
náklad

Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 4,25 06/2014 06/2017 *254 899 999 €

Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto 11,20 06/2022 06/2025 380 928 000  €

Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 10,72 09/2019 09/2022 200 000 000  €

Oščadnica - Čadca Bukov, (2/2. profil) 4,00 10/2018 09/2021 77 195 000  €

Čadca, Bukov - Svrčinovec 5,67 12/2015 01/2019 199 118 715  €

Svrčinovec – št. hr. SR/PR (1/2 profil) 15,41 10/2013 10/2016 *329 879 543  €



D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

Ďakujem za pozornosť

tomas.pollak@ndsas.sk


